Приложение № 1
к приказу МКУ «Управление образования» г. Рубцовска
от «06» 11 2026 № 976

График
закрытия муниципальных дошкольных образовательных учреждений
для проведения плановых ремонтных работ
в 2027 году

№ п/п	Микрорайон	№ ДОУ	Июнь	Июль	Август
1	«Черемушки»	2		**14.07.**	**24.08.**
2		5	**01.06.**	**13.07.**	
3		46	**01.06.**		**09.08**
4		48		**14.07.**	**24.08.**
5		48 к 2	**01.06.**	**13.07.**	
6		57	**01.06.**	**13.07.**	
7		«Щелкунчик»		**14.07.**	**24.08.**
8		55	**01.06.**	**13.07.**	
9		55 к 2		**14.07.**	**24.08.**
10	«Северный»	19	**01.06.**	**13.07.**	
11		19 к 2		**14.07.**	**24.08.**
12		50		**14.07.**	**24.08.**
13		53		**14.07.**	**24.08.**
14	«Центральный»	12		**14.07.**	**24.08.**
15		14	**01.06.**	**30.07.**	
16		32	**01.06.**	**13.07.**	
17		32 к 2	**01.06.**	**13.07.**	
18		32 к 3		**14.07.**	**24.08**
19		36		**14.07.**	**24.08.**
20		37	**01.06.**	**13.07.**	
21	«Западный»	23	**01.06.**	**13.07.**	
22		23 к 2	**01.06.**	**13.07.**	
23		24		**14.07.**	**24.08.**
24		24 к 2	**01.06.**	**13.07.**	
25		38		**14.07.**	**24.08.**
26		74	**01.06.**	**13.07.**	
27		«Непоседы»		**14.07.**	**24.08.**
28	«Южный»	1		**14.07.**	**24.08.**
29		7	**01.06.**	**13.07.**	
30		7 к 2	**01.06.**	**13.07.**	
31		10	**01.06.**	**13.07.**	
32		41		**14.07.**	**24.08.**
33		45		**14.07.**	**24.08.**
34		49		**14.07.**	**24.08.**
35		54		**14.07.**	**24.08.**
36		56	**01.06.**	**13.07.**	
37		«Планета детства»	**01.06.**	**13.07.**	