

График
закрытия муниципальных дошкольных образовательных учреждений
для проведения плановых ремонтных работ
в 2023 году

№ п/п	Микрорайон	№ ДОУ	Июнь	Июль	Август
1	«Черемушки»	2		17.07	25.08
2		46	01.06		13.08
3		46 к 2	01.06		13.08
4		47		17.07	25.08
5		48		03.07	11.08
6		48 к 2		03.07	11.08
7		57	01.06	14.07	
8		«Щелкунчик»		17.07	25.08
9		55	01.06	14.07	
10		55 к 2	01.06	14.07	
11	«Северный»	19	01.06	14.07	
12		19 к 2		17.07	25.08
13		50		17.07	25.08
14		53		14.07	25.08
15	«Центральный»	12		03.07	11.08
16		14	01.06	31.07	
17		16		17.07	25.08
18		30		03.07	11.08
19		32	01.06	14.07	
20		32 к 2	01.06	14.07	
21		32 к 3	01.06	14.07	
22		36		17.07	25.08
23	«Западный»	37	01.06	14.07	
24		23		03.07	11.08
25		23 к 2		03.07	11.08
26		24	01.06	14.07	
27		38	01.06	14.07	
28		74	01.06	14.07	
29		«Непоседы»		17.07	25.08
30	«Южный»	1		03.07	11.08
31		7		17.07	25.08
32		7 к 2		17.07	25.08
33		10		17.07	25.08
34		41	01.06	14.07	
35		45		17.07	25.08
36		49	01.06	14.07	
37		54	01.06	14.07	
38		56	01.06	14.07	
39		«Планета детства»	01.06	07.07	